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 ملخــــــــص 

البناء  إن   المشروعات وخاصة المستدامة منها، قد ظهر    BIMدور استخدام نمذجة معلومات  إدارة بيانات  حديثا في 
وتقليل أخطاء التنفيذ نظرا للدقة المتناهية التي يقدمها في مختلف مراحل المشروع التصميمية والتنفيذية والتشغيلية ، وقد  

البناء   البحث دور نمذجة معلومات  المستدامة خلال    خفض تكلفة المبانيوأيضاً    في مراقبة والتحكم  BIMتناول هذا 
 ، وعرض فوائد ذلك على قطاع المباني المستدامة. BIMمرحلة تصميم المبنى وباستخدام البرمجيات المدمجة مع نظام 

 

Summary 

The role of the use of Building Information Modeling (BIM) has recently emerged in 
managing project data, especially sustainable ones, and reducing implementation 
errors and conflicts due to the extreme accuracy that is shown in the various design, 
implementation and operational stages of the project. This research dealt with the 
role of Building Information Modeling (BIM) in monitoring, controlling, and even 
reducing the cost of sustainable buildings during the building design stage, using 
software integrated with the BIM system, and presenting the benefits of this to the 
sustainable building sector. 

 . التصميم المستدام، المباني المستدامة، BIM، ة معلومات البناءنمذج:  كلمات مفتاحية

Keywords: Building Information Modeling, BIM, sustainable buildings, Sustainable 
Design. 

 مقدمـــــــة 
مراحل متقدمة من الابداع  إن الإستعانة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرقمية في العمارة إنتقلت بالتصميم إلي  

المعماري، ولقد ظهرت مؤخراً أدوات أكثر تطوار تمثل المبني كقاعدة بيانات متكاملة من المعلومات المنسقة وتختلف 
   BIM Building Informationكاد أطلق عليها نمذجة معلومات البناء  وتوتماما عن الاستخدام التقليدي لبرنامج الأ

Modeling  ،زداد إعتماد كثير من دول العالم المتقدم عليات الأخيرة او خلال السنوBIM    ويظهر ذلك من خلال
مجالات في صناعة البناء لتصبح أكثر تطوار في    بدورها  والتي اثرت   BIMالمؤتمرات المنعقدة والتقارير المقدمة عن

والتنفيذ والتشغيل والادارة، ولقد تمكن تطبيق نموذج البيم من تطوير أدوات ووسائل إنتاج المبني   التخطيط والتصميم
تخفيض  إلى  بطريقة تضمن تحسين مستوي الجودة والتنظيم والتواصل بين العاملين في كافة مراحل المشروع بالاضافة  

 الوقت والتكلفة.  

خيره لإنشاء عدد من المشروعات القومية وإنشاء مدن مختلفه كليا إتخذت الدولة المسار الصحيح في السنوات الألقد  
عن المدن التقليديه تصميماً وانشاءاً معتمده علي التقنيات الحديثة في مجال الحاسب الالي )مدن ذكية مستدامة( ، و  

طبيقها علي التصميم،  وربط أدواتها بالعمارة وإنعكاس ت  BIMتتناول الورقة البحثية التعريف بنمذجة معلومات البناء  
وإبراز دور التطبيقات    مدن خضراء مستدامة من خلال توثيقويصل البحث إلي استراتيجية للتطبيق داعمة لتحقيق  

 ( 2019)محمد هشام سعودي الحديثة في مجال الحاسب الالي وتأثير ذلك علي جودة المنتج المعماري. 
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 أشكالية الدراسة
التقديرات   إعداد  يتم  التكاليف.  في  اليقين  عدم  تسبب  ناقصة  معلومات  مسائل  على  المشروع  نطاق  ينطوي  ما  كثيراً 
باستخدام البيانات التاريخية أو مشروع مماثل تم الحصول عليها من قاعدة بيانات التكاليف التي يتم تعديلها إلى أسعار  

تصميم و يهدف عموماً  في ال، أخطاء  معلومات غير مكتملةا متأصلة مثل  على قضايتحتوي  البيانات التاريخية  إن  السوق.  
لزم ستيمما  عن تقدم المشروع،  متاحة  إلى تحقيق التكلفة المتوقعة. وعلاوة على ذلك، خلال البناء هناك بيانات محدودة  

حاسماً لخسارة البيانات تؤدي إلى  إجراء المعالجة لرصد التكاليف و مراقبلتها. و تعتبر آلية نقل الوثائق و تسجيلها سبباً 
لنجاح إدارة التكاليف في أي مشروع بناء، وهذا ما يوفره و هام زيادة التكلفة، لذلك جودة البيانات و إدارتها أمر حيوي 

دء  العمل بتقنية البيم: )عملية التخطيط و التقدير و التنسيق و الرقابة و الإبلاغ عن جميع التكاليف ذات الصلة بدءاً من ب
 المشروع وحتى وقت التسليم النهائي للمالك(

 هدف الدراسة 
تحديد طرق التحكم ومراقبة في تكلفة المباني المستدامة خلال مرحلة التصميم باستخدام تقنية نمذجة يهدف البحث إلى  

 ووضع الآلية المناسبة لذلك وتوضيح البرمجيات المستخدمة في كل مرحلة من مراحل التصميم  BIMمعلومات البناء 

 فرضية الدراسة
آلية واضحة لمراقبة والتحكم في تكلفة المشروع خلال مراحل  وجود  تتلخص الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة فى أن  

المشروع يؤدي إلى خفض أعمال التعديلات على التصميم وزيادة نسب تنفيذ المشروعات بالتكلفة الأولية الموضوعة  
 لها دون تأخير.

 منهجية الدراسة 

 ناهج التالية : وفق الموذلك لتحقيق أهداف الدراسة البحثية   تيتم أتباع مجموعة من الخطوا

،  نشاء المدن الجديدة وأهدافهاإللتعرف على سياسة  وذلك  يتم إتباع المنهج الإستقرائى  وفيها  :  الخطوة الأولى -
 .  وأهم عوامل التنمية اللازمة لها

ايضا  و،  نشاء مدن جديدةيتم إتباع المنهج التحليلي لمجموعة من التجارب العالمية فى إوفيها    الخطوة الثانية : -
 . التعرف على دور عوامل التنمية فى تغير نتائج هذه التجارب

إلى مجموعة   التوصل  يتم  الأولى والثانية  الخطوتين  التى تساهم فى  من  ومن خلال  الجديدة  أن  الحوافز  تحقق المدن 
 . أهدافها السكانية

الثالثة : - المنهج التحليلي لمجموعة من المدن    وفيها  الخطوة  للتعرف علي    وذلك  ،الجديدة المصريةيتم إتباع 
للتعرف عن قرب على  وذلك  مع عمل دراسة ميدانية  .  بها وأسباب تأخر التنمية  الخاص   معدلات النمو السكانى

 .  هذه المدن الموجودة فيأهم المشاكل 

 : (BIM) تعريف نمذجة معلومات البناء -1

  حياة المبنى.   دورة خلال بالمشروع المشاركين كل يد متناول فيتكون  ل المبنى معلومات لكل نموذج عمل هو  اختصارا  
 (2018)عمر سليم 

 يتم محاكاة نموذج شكل في _ للمنشأة والوظيفية الفيزيائية لخصائصكل من ال تمثيلهو     ويمكن أيضا تعريفه بأنه
المنشأة حيث تشكل أساساً    هذه خلال دورة حياة   المشتركة المعلومات مصدر  هو يكونو     _الكمبيوتر باستخدام بناءه

 (2017. )ياسر أبو السعود، تخاذ القراراتفي ا هعتماد عليهلايمكن ا

تعني تصميم نموذج   هي (، وBuilding Information Modelingالبيم هي اختصار لنمذجة معلومات البناء )
مجرد شكل ثلاثي  أي  للمبنى شامل جميع المعلومات والبيانات الخاصة به، ومعنى نموذج هنا يتعدى حدود مفهوم بناء  

إن المقصود بنموذج للمبنى في تقنية البيم هو عمل محاكاة وتوصيف لكل عملية يمر بها المبنى عند بناؤه  بل الأبعاد.
نا إدخالها، ويشمل أيضاً إدراكه  ( له خصائصه التي يمكن3Dمل بناؤه كشكل ثلاثي الأبعاد)  في الواقع، وبالتالي فهو يش

و العامل    س هو الاستدامه  ( و العامل الساد5Dعامل التكلفة)  أيضا    (، وكذلك إدخال  4Dعامل الوقت أو الزمن)  ل
 تطرق على المبنى بالمستقبل.  غييرات اي تالسابع هو ادارة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه و الاهتمام بصيانته و
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 AEC) المختلفة الهندسة مجالات في الأخيرة الواعدة التطورات أهم من واحدة هي (BIMالبناء ) معلومات نمذجةو
– Architecture, Engineering and Construction)  باستخدام و BIM دقيق تخيلي نموذج إنشاء  يتم 

 وتشغيل وبناء وتصميم تخطيطفي   ويمكن استخدامه  المبنى، معلومات نموذج باسم معروفهذا النموذج  و للمبنى؛
التصميم  بدائل تحديدوذلك ل تخيلية محاكاة بيئة في بناؤه  سيتم ما تصور في المهندسين يساعد ايضا  أنه كما المشروع،

 يعمل فهو(AEC)  المختلفة الهندسة مجالات في جديد نهجمك   BIMبالتشغيل. و المتعلقة العناصر أو نشاء،الاو
 .المصلحة بالمشروع أصحاب الأطراف أدوار تكامل على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في مجال الاستدامة  BIMتقييم الاستفادة من برمجيات  -2

جنباً إلى جنب مع ممارسات التصميم المستدام و   BIMالقضايا المحيطة باستخدام    ناقشت الكثيرمن  بعض الأبحاث
كمحاولة لتقييم الفوائد بطريقة كمية بحتة، و نقاش القيود المفروضة على البحوث و الدراسات به  المشاكل المرتبطة  

 اشمل   من القياس الكمي و النوعي لفهمفي قياس مدى الاستفادة، و اقتراح إطار أوسع يشمل كلا    BIMالسابقة عن  
الدمج بين   لـ    BIMلعملية  لقياس ما يمكن  المستدام  لتيسير  لأن يقدمه    BIMو التصميم  لاستدامه، و تقديمه كنظام 

التغيير في مفاهيم و ممارسات البناء المستدام السائدة، ووضع محددات قياس الأداء تتطلب أكثر من مجرد تقييم الأداء 
 أداء البناء. لكل من الأداء التنظيمي و فائدة وذ BIMمن أجل أن يصبح   فقط ،الفني 

 في المباني المستدامة:  BIMأهمية تطبيقات  2-1

 تحليل الطاقة  ▪
الطاقة في جميع مراحل عملية للبيم إجراء تحليلات  الخيارات    يمكن  لالتصميم وتقييم مختلف  توفير وذلك 

توقعات تكلفة الطاقة  الطاقة، ويمكن لأدوات تحليل الطاقة أن توفر تحليلاً للبناء بأكمله يسمح للمصممين بفهم  
 التي يمكن أن تساعد بالقرارات المالية والتصميمية.

 Wyner, 2014المصدر: 

 Autodesl Universityالمصدر:

 BIM( الأبعاد المختلفة لتكنولوجيا 1) شكل

 Autodesl Universityالمصدر:
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 تحسين إدارة المرافق:  ▪
أن يمنحهم إمكانية الوصول إلى  من خلال تضمين مديري المنشآت في عملية التصميم،  يمكن لبرنامج بيم  

 Facilityالبيانات الضرورية وأن يبرهنوا على كيفية جمع هذه البيانات وإدارتها ضمن أنظمة إدارة المرافق  
Management  البيانات المخزنة في برنامج بيم لتدريب عمال الصيانة على أنظمة    هذه  ويمكن استخدام

 المبنى أثناء عملية التصميم والبناء.
المناسبكن  يم التدريب  الصيانة  مع  وعمال  المرافق  عائد    لمدراء  يحقق  بناء  على ضمان  البيم  يعمل  أن 

 الإستثمار، وتحسين أدائهم، وزيادة دورة حياة معداتهم. 
 إدارة المواد: ▪

أدوات  فعاملاً مهماً في تحديد التأثير البيئي للمبنى.    ايضالبناء المبنى تكلفة كبيرة، و  تمثل المواد التي تختارها
لتكلفة  يساعد على ضمان حساب دقيق ل  وهذاسقة داخلياً،  ناء مبرامج البيم تتأكد من أن جميع معلومات البن

 المادية للمشروع. 
 الحد من النفايات وعدم الكفاءة:  ▪

التصميم عبر   بتنسيق معلومات  البيم  أدوات  وال  كلتقوم  والجداول  الوثائق  المشروع  في  المستخدمة  محاكاة 
 على الحد من النفايات وممارسات البناء غير الفعالة في موقع البناء. عملذلك، مما يغير الزمنية، و

غير الضروري أو دون المستوى الإلى سوء التنفيذ والعمل    وثائق البناء التي لم يتم تنسيقها  يمكن أن تؤدي و
يمكن أن تهدر كميات كبيرة من الطاقة والموارد المادية،    المشاكلالمطلوب، أو جهود إعادة البناء كل هذه  

 وتكلف المالك مالاً إضافيا. 
 

 تحسين التصميم:  ▪
من أجل تصور وتحديد وتحليل كيفية مع أدوات البيم  يمكن لفريق التصميم تطوير ودراسة بدائل تصميم متعددة  

ت قادر على  مبنى  يمكن  بناء  الإستدامة.  أهداف  عدة  حقيق  التصميم، ممااتباع   يساعد   خيارات طوال عملية 
المعماريين  ا إفي  لمهندسين  أجل  المعلومات من  المزيد من  المثلى. على سبيل  جمع وإدخال  القرارات  تخاذ 

المثال، يمكن أن تتطور المخططات النهارية مع تنفيذ خطط وأنظمة أخرى للبناء، أو عندما يتم تغيير الخطط،  
 ويمكن للمصممين أن يروا كيف ستؤثر هذه التغييرات مع مستويات مختلفة من الإستدامة.

 ضوء النهار:  ▪
لتوفير استخدام الطاقة والأحمال الكهربائية للإنارة بالنهار وتوفير بيئة أكثر ستخدام نموذج البيم  يضا ايمكن ا

 . (2018)عمر سليم، راحة والمساعدة على تحسين المزاج والصحة العامة والإنتاجية لمستخدمي المبنى
 استخدام البيم في التجديدات:  ▪

تساعد أدوات بيم المصممين والمهندسين   يمكن استخدام برمجيات البيم بشكل فعال في مشاريع التجديد. يمكن أن
 الخطط والمواد الجديدة على الصفات المستدامة لمبنى أقدم.في المعماريين على رؤية تأثير مختلف 

من عناصر  تقدمها البيم. ويمكن لكل عنصر  إدارة وتتبع المعلومات هي واحدة من المزايا الرئيسية التي  ان  
ً   ة مرتبطة به ويمكنالمبنى أن يحتوي على بيانات إضافي مصممين من خلال الالوصول إليه بسهولة    أيضا

 والمقاولين ومديري المباني.

 

 :في مجال الاستدامةالمستخدمة  BIMبرمجيات  2-2

يقتصر على برنامج واحد وإنما يجب أن    BIMأن العمل على قياس أداء المباني باستخدام برمجيات    فيه  شك  مما لا
يتبع آلية عمل مكونة من عدة برمجيات يقوم كل منها بدور محدد خلال عملية التصميم بدءاً من مرحلة الأفكار الأولية  

(Conceptual Design Stage  2( )شكل  )  يعطي تصوراً مبدئياً  لأشهر البرمجيات التي يمكن استخدامها  والذي
البيئي للمباني. إلى جانب هذه البرمجيات قامت بعض الشركات العالمية بتطوير برمجيات أو إضافات في قياس الأداء  

 .BIMتعمل داخل برمجيات 
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 : BIMتقييم الإستدامة باستخدام تقنيات  2-3

 ؛ CAD عناصرال ـ أو  البيانية الرسوم  أساس على  بناء الأداء وتقييم التقليدية،ات  والرسوم النماذج مع الحال  هو كما
 مكلفة التحليل عمليات يجعل مما التفسير، من والكثير البشري التدخل من كبيراً  قدراً  تتطلب التقليدية الحلول  فإن

طويلاً.    ستغرقوت  للغاية ) إستطلاع وأشاروقتاً   CIFE Center for Integrated Facilityأجراه 
Engineering)) التصميم إجراءات تنفيذ لعدم الرئيسية الأسباب من هي الأقتصادية الأسباب أن ستانفورد جامعة في 

 البناء معلومات نمذجة منهجية أن وحيث . CIFE,2004 الاستطلاع   في المشاركين غالبية قبل من المستدامة والبناء
BIM الكثير وتوفير المبنى لشكل الواضح التصور يعني وهذا منسقة؛ متكاملة بيانات كقاعدة المبنى تمثيل على تقوم 

 دمج  فإن ذلك إلى  المختلفة. بالإضافة المشروع مراحل في طبيعي بشكل المستدام التصميم لدعم زمةللاا البيانات من
 يعطي نهجمال المعقدة. هذا تلاالتحلي من كبير بشكل يسهل الأداء تحليل أدوات مع   BIM البناء معلومات نمذجة

 من مبكر وقت في  التصميم  بدائل  على  فورية إستجابة توفر  التي الأدوات إلى  الوصول سهولة المعماريين المهندسين
 من التالية  الجوانب في  يساهم أن  يمكن BIM ال ـ أن ( إلى  Nies and Krygiel)2008 أشار  التصميم. وقد  عملية

 ( 2017)ياسر ابو السعود،  :المستدام التصميم

 الطاقة(  من الأدنى الحد كلاإسته إلى  يؤدي الذي الأمثل التوجيه ) المبنى توجيه ▪
 له( المثلى الواجهات وإقتراح المبنى شكل تحليل ) المبنى كتلة ▪
 الطبيعية  الإضاءة ▪
 المياه( لمصادر المبنى إحتياجات من )للحد المياه تجميع ▪
 المتجددة(  الطاقة مصادر  إستخدام إمكانية وتحليل الطاقة  كلاإسته من )للحد الطاقة كلاإسته نماذج تصميم ▪
 للمواد( الطبيعية المصادر إستنفاذ من )للحد تدويرها المعاد المواد وإستخدام المستدامة المواد  إستخدام ▪

 في التحكم في تكلفة المباني المستدامة:  BIMاستخدام  3
 تقدير تكلفة البناء:  3-1

أنظمة  إن   دورة حياة تستخدم    BIMبرمجيات  التكلفة خلال  وتقديرات  البناء  لعناصر  الدقيقة  الكميات  للحصول على 
،  هكلفة المشروع خلال جميع مراحلتهذه العملية لفريق العمل معرفة تأثير التغييرات الخاصة بهم على  تسمح  المشروع،  

 المشروع. والتي يمكن أن تساعد في الحد من التجاوزات المفرطة للميزانية بسبب التعديلات في

 

 2018المصدر: عمر سليم،  

 Autodesl Universityالمصدر:

 التصميم  مراحللال خ المباني أداء تحليل في المستخدمة البرمجيات( 2) شكل

 Autodesl Universityالمصدر:
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 في تقدير تكلفة البناء:  BIMفوائد استخدام  3-2

 . الموارد المطلوبة بدقةكل تحديد  ▪
 لمساعدة في اتخاذ القرارات خلال مراحل مبكرة من المشروع.وذلك لالحصول على الكميات بسرعة  ▪
خاصة للمالك وذلك من خلال مرحلة التصميم والحصول على تقديرات التكلفة بمعدل أسرع من الطرق العادية   ▪

 التغيرات أثناء عملية البناء. الإضافة إلى  وطول دورة حياة المشروع ب
 من خلال التقنيات المرئية المتاحة العالية الجودة. وذلك تمثيل بصري أفضل لعناصر المشروع  ▪
 من خلال توفير وقت حساب الكميات. وذلك المسؤول عن تقدير التكلفة  توفير الوقت ▪
لمقدر التكلفة بالتركيز أكثر على أنشطة ومهام أخرى مثل تحليل تكلفة المخاطر، الأمر الذي من شأنه  السماح  ▪

 كلفة عالية الجودة. تأن يؤدي إلى تقديرات 
( مما يساعد بتعقب  5Dمن كبعد إضافي مع التكلفة )من خلال إدخال الزوذلك  عملية تقدير التكلفة    في  تطويرال ▪

 مسار التكلفة خلال مرحلة التنفيذ.
 

 :BIMبرمجيات حساب التكلفة في  3-3

 ,Nomitech, Gala, Construction software, Digital Alchemyوالتي نذكر منها    BIMإن برمجيات  
VICO, Innovaya, Tocoman, Autodesk, Buildsoft  تقدم ميزات أدوات ،BIM  فضل الطرق باستخراج لأ

 حصول على تقدير أمثل للتكلفة. الكميات وال

لأدوات    المخرجات  من  عالي  مستوى  المستخدمون  وجد  الديناميكية  BIMوقد  التحديثات  المستمرة   بسبب 
من مخططات وصور إلى عناصر تظهر بالمناظير المختلفة وتسمح تحولت  المخرجات  أن  للنموذج الالكتروني، حيث  

 (2014)لولوه خربوطلي،  بتخزين كافة خصائص تلك العناصر.

 لاستخراج الكميات ودعم عملية تقدير التكلفة وهي: BIMثلاث خيارات أساسية لتطبيق أنظمة  ويوجد

 إلى برمجيات تقدير التكلفة:  BIMتصدير الكميات من برمجيات  ▪
 

  إمكانية استخراج الكميات والتي تتضمن أيضا إمكانية تصدير الكميات إلى   BIMأنظمة  معظم أدوات    تشمل
ومنها   محددة  بيانات  جداول  إلى  أو  خارجية  بيانات   Win QS – CostX – QTO – Easyقاعدة 

Tender – QS Plus    وغيرها من البرمجيات المختصة بحساب الكميات وتقدير التكلفة. ويعتبر برنامج
من البرامج المستخدمة والشائعة والتي تصدر كميات البناء إليها   Microsoft Excelمايكروسوفت اكسل  

( لتصدير الكميات المستخرجة من النموذج المنشأ إليها. إن هذا النوع Revit)مثل برنامج    BIMبرمجيات  
نهج مال  مبكرة من المشروع، مع العلم أن هذا   من تصدير المخرجات يؤدي إلى دقة أكبر بالكميات وبمرحلة

الكشف  التكلفة وتحضير  المطلوبة لعملية تقدير  المخرجات  يتطلب نمذجة صحيحة ومتكاملة للحصول على 
 التقديري للمشروع.

 
 وبرمجيات تقدير التكلفة:  BIMالربط المباشر بين برمجيات  ▪

 
والتي يمكنها الربط المباشر لعناصر المبنى مع برامج  البديل الثاني لتقدير التكلفة    هو  BIMاستخدام أدوات  

، فإن العديد من أدوات تقدير التكلفة ومع تطور  Plug – inتقدير التكلفة والتي تعرف بالوظائف الإضافية  
BIM  ربط المباشر لمكونات البناء معها. ويوضح أصبحت تقدم هذا النوع من المكونات أو الوظائف الإضافية لل

والتي تسمح   BIMوبالتالي طورت عملية الربط المباشر مع برمجيات    .اه بعض من تلك الأدواتالجدول أدن
 للمستخدم بربط عناصر البناء بأدوات ومواصفات برامج تقدير التكلفة.
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 الشركة المصنعة  اسم البرنامج
المتاحة   الاستخدامات 

 BIMمع أنظمة 
 الموقع الالكتروني للمصدر 

Success Estimator U.S. Cost تقدير التكلفة www.uscost.com 

Graphisoft Estimator Graphiosoft تقدير التكلفة www.graphisoft.com 

Innovaya Innovaya تقدير التكلفة www.innovaya.com 

 
 
 

ضافة إلى  بالإمستوى عالي من المعلومات المترابطة والمتزامنة مع النموذج المنشأ  وبذلك يتم الحصول على  
 تلافي النقص لأي خاصية من خصائص العناصر النمذجة والتي تلزم بعملية تقدير التكلفة.

 
 المستقلة لحساب الكميات:الأدوات  ▪

ومن   .البديل الثالثهو    BIMاستخدام أداة متخصصة لحساب الكميات والتي تستورد بياناتها من برمجيات  
يزات هذا البديل هو أن المستخدم يمكنه اختيار أداة حساب الكميات التي تتوافق مع احتياجاته والتي اعتاد  مم

، والجدول التالي يعطي أمثلة BIMاستخدامها دون الحاجة إلى تعلم ومعرفة كل الميزات وإمكانيات برمجيات  
 (2014)لولوه خربوطلي،  عن تلك البرمجيات مع الشركة المصنعة لها.

 

 الشركة المصنعة  اسم البرنامج
المتاحة   الاستخدامات 

 BIMمع أنظمة 
 الموقع الالكتروني للمصدر 

QTO U.S. Cost  حساب الكميات www.autodesk.com 

Exactal Graphiosoft  حساب الكميات www.exactal.com 

Innovaya Innovaya  حساب الكميات www.innovaya.com 

Takeoff Manager Vico  حساب الكميات www.vicosoftware.com 

OnCenter OnCenter  حساب الكميات www.oncenter.com 

 
 
 

لتوضيح وذلك  ملاحظات على عناصر المبنى وإنشاء المناظير المختلفة    أن تضيفويمكن لتلك البرمجيات  
البناء و تم نقل بيانات العناصر البعدية  يالكميات المحددة للعناصر، حيث أن المستخدم يقوم بتجميع عناصر 
ق البصري لكافة عناصر البناء ومواصفاتها إلى برمجيات حساب الكميات ومواصلة عملية التسعير فإن التحق

يقلل من احتمالية نسيان العناصر وخاصة في المشاريع الكبيرة، ولكنها بالمقارنة مع الربط المباشر بين عناصر  
المعلومات   البديل يستغرق وقت أطول لإستخراج  أن هذا  التكلفة نجد  تقدير  المنمذج وبين برمجيات  المبنى 

 وإعدادها لعملية التسعير.وتجميعها  BIMالمطلوبة من نموذج 
 

أو تحويل   BIMالعمل بالتصميم باستخدام برمجيات  أبدأن نالذكر يمكننا إما  السابقة مع العلم أنه بكل الحالات 
وذلك لعناصر المبنى ومناسيب     )إما تصدير أو ربط مباشر(  BIMمخططات الرسم الإلكترونية إلى برمجيات  

وكذلك يمكن تحويل المخططات   .الموقع العام )وبالتالي يمكننا استخلاص أوتوماتيكي لكميات الحفر والردم(
برمجيات   إلى  الإلكترونية  تتوفر  لم  إن  برامج    BIMالورقية  عمل    Dprofilerمثل  خلال    Scanمن 

 للمخططات الورقية وتحويل الخطوط المرسومة إلى عناصر ثلاثية الأبعاد ذات خصائص محددة. 

 ( برمجيات تقدير التكلفة 1) جدول

 Autodesl Universityالمصدر:

   2014المصدر: لولوة خربوطلي  

 Autodesl Universityالمصدر:

 ( برمجيات حساب الكميات المنفصلة 2) جدول

 Autodesl Universityالمصدر:

   2014المصدر: لولوة خربوطلي  

 Autodesl Universityالمصدر:
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 : BIMتطبيقات التحكم في تكلفة المباني المستدامة باستخدام  3-3

في تقدير والتحكم في تكلفة المباني خلال مرحلة التصميم بشكل خاص، وفيما يلي    BIMفيما سبق يتضح دور برمجيات  
 للمباني المستدامة:  BIMبعض التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تقدير التكلفة بنظام سيتم عرض 

 اضافة تكلفة دورة الحياة مع التكلفة الاولية لعناصر المبنى المستدام عند حساب التكلفة.  ▪
لتصفية وذلك  ة  مراقبة التكلفة في بداية مرحلة تصميم المبنى المستدام عند تجربة البدائل التصميمية المختلف ▪

 البدائل الأنسب حسب مبدئي الاستدامة المطللوبة وميزانية المشروع.
مكانية مقارنة المعايير الأنسب لإوذلك  ،  LEEDامكانية ربط التكاليف بنقاط تصنيف معايير الاستدامة مثل   ▪

 للمشروع.
خلايا الشمسية وتجهيزات دمج تكاليف ومواصفات عناصر وتجهيزات الاستدامة وتوفير الطاقة والمياه مثل ال ▪

دمج بياناتها مباشرة من المورد او الشركة المصنعة وتحديث  وكذلك  تدوير المياه وأجهزة التكييف عالية الكفاءة،  
 .BIMتكلفتها أول بأول في نموذج 

 لدراسة التحليلية: ا -4

   BIMعلى الحالة الدراسية باستخدام أحد برمجيات    BIMالباحث بتطبيق برمجيات حساب التكلفة المدمجة مع نظام    قام
(Autodesk Revit  والمقارنة بين تكلفة المبنى على التصميم الأساسي المستدام و تكلفتة بعد اضافة عناصر الاستدامة )

، وذلك للوصول لإمكانية التحكم في تكلفة المبنى المستدام LEEDومبادئ الاستدامة اللازمة لحصوله على تصنيف  
للتمكن من التكلفة  الزيادة في  اللازمة لخفض    خلال مرحلة تصميميه واستنتاج مواضع  البدائل  التعامل معها ووضع 

 التكلفة قبل الوصول لمرحلة التنفيذ.
 
 الحالة الدراسية:  4-1

 HOME Familyشروع  م
Residence - Orabi   

 مصر -العبور 

يقع  خاص  سكني  مشروع  وهو 
العبور  بمدينة  القاهرة  شرق 
في  تسجيله  تم  الجديدة، 

 2020عام     LEEDمعيار
حيث أنه أول مبنى سكني مسجل 
شهادة  على  للحصول  في مصر 

LEED  .عند انتهاؤه 

 

 ( التصميمات الخارجية للنموذج التحليلي 3شكل )

 Autodesl Universityالمصدر:

 www.ldppartners.comالمصدر 
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ويتكون المبني من خمسة طوابق ) بدروم و أرضي و 
 بالمسطحات التالية : أول و ثاني و طابق السطح( 

بمسطح  ▪ للخدمات  مخصص  البدروم  دور 
   متر مربع. 308

السكنية  ▪ للعمارة  مدخل  الأرضي  الدور 
سيارة و الباقي دور أرضي    2وجراج لعدد  
 متر مسطح. 581للفيلا بمسطح 

للفيلا )مكتب   ▪ الدور الأول عبارة عن ملحق 
وصالة جيم ( و الباقي وحدة سكنية بمسطح 

 مسطح. متر  573
سكنيتين   ▪ وحدتين  عن  عبارة  الثاني  الدور 

 متر مربع. 612جمالي مسطح إب
سكنيتين  ▪ وحدتين  عن  عبارة  السطح  دور 

 متر مربع. 494جمالي مسطح إب
ككل  إ ▪ البناية  مسطح  متر    2,568جمالي 

 مربع. 

 LEEDتم تسجيل المشروع للحصول على شهادة   و
V4 for BD+C  للمستويSilver 

 

 استراتيجيات المباني المستدامة المستخدمة :   4-2

المستدامة   وقد العمارة  ومعايير  بمتطلبات  الالتزام  روعي 
سيلفر   مقياس  علي  المشروع عن طريق للحصول  كامل  وبناء 

 ذلك كالاتي : لجميع الأقسام  BIMنمذجة معلومات البناء 

 

تعكس  ▪ لا  مواد  استخدام  مراعاة 
تشطيبات إ في  الشمس  ضاءه 

تشطيبات  و  الخارجية  الواجهة 
 السطح . 

تزويد مواقف السيارات الخارجية   ▪
 بمنصة شحن سيارات الكهرباء.

▪ ( بمعايير  عند    VOCالالتزام   )
 اختيار تشطيبات المواد الداخلية . 

جعل   ▪ روعي  كذلك  الحوائط و 
التالية من   الطبقات  الخارجية من 

  ( الداخل  ألي  أسمنتي+2الخارج  بلوكات طوب طفلي+12سم بياض  فراغ هواء+5سم  سم   5سم 
البوليستيرين+ مادة  من  حراري  طفلي+25عازل  طوب  بلوكات  ذلك 2سم  و  أسمنتي(  بياض  سم 

 ( المطلوبة .UVلتحقيق متطلبات )

 للتصميم المعماري   BIM( نموذج 4شكل )

 Autodesl Universityالمصدر:

 www.ldppartners.comالمصدر:  
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و كذلك روعي عند استخدام طبقات السطح العلوي المعرضة للشمس و كذلك نوعية الزجاج تحقيق  ▪
 ( المطلوبة.UVمتطلبات ال)

 الأعمال الميكانيكية:

باستخدام المراوح   Fresh airعمل نظام الهواء الطبيعي   ▪
 . MERV-13المزودة بفلتر 

استخدام أنظمة تكييف ذات كفاءة عالية وتكون موفرة للطاقة   ▪
 . 3.9لايقل عن   COPوتحديد 

 منع استخدام أي سوائل تبريد ذات تأثير على طبقة الأوزون.  ▪
استخدام أدوات صحية للمطابخ والحمامات موفرة لاستهلاك   ▪

 المياه.
تجميع مياه صرف الأمطار وصرف التكييفات واستخدامها   ▪

 ري في أعمال ال
والمياه  ▪ والري  للمياه  وفرعية  منفصلة  عدادت  تركيب 

 الساخنة. 

 الأعمال الكهربائية: 

استخدام الخلايا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية واعادة   ▪
 التيار الزائد إلى الشبكة. 

 استخدام أنظمة اضاءة داخلية موفرة للطاقة  ▪
خا ▪ اضاءة  أنظمة  للتلوث  استخدام  مسببة  غير  رجية 

 الضوضائي. 
  تزويد مواقف السيارات الخارجية بمنصة شحن سيارات الكهرباء. ▪
 توفير كواشف ثاني اكسيد الكربون للتنبيه في حالة زيادة نسبته في الهواء ▪

 

 :للمبنى   BIMدمج برمجيات التكلفة مع نموذج ال  4-3

، ودمج أنظمة التصنيف هذه مع LEEDتحديد العناصر في المبنى المرتبطة بنقاط تصنيف    تم لقد  
( لتحقيق تصميم بناء مستدام يلبي معايير التقييم للمباني المستدامة المتعلقة بالتأثير  BIMنمذجة معلومات البناء ) 

نى عن طريق نظام قائم على تقييم  تكاليف عناصر المب   حديدلت  Revitيتم استخدام نظام جداول  والبيئي والأداء.  
استخدام ما يتعلق بالتكلفة الأولية و تتمثل في عنصرين  فقط  و يتم    آثار تكلفة دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء.

  2020)تم احتساب الأسعار في شهر ديسمبر    من تكاليف المشروع وهما سعر الوحدة والتكلفة الأولية الإجمالية
البناء ) .  بالجنيه المصري( ( أكثر موثوقية ودقة  BIMيعتبر نظام حصر الكميات من نظام نمذجة معلومات 

تؤثر على جودة نظام الحصر القائم    BIMوسرعة من طرق الحصر التقليدي. ومع ذلك، فإن جودة نموذج  
 . BIMعلى 

  300، يجب أن تكون عناصر نموذج البناء على الأقل    BIMالمستندة إلى    في طريقة حساب الكميات
LOD    الدقيق لإجراء لها الحجم والشكل والاتجاه والموقع  حساب دقيق. تقوم خوارزميات  ، والتي سيكون 

النموذج. بعد ذلك ، يتم  ب  العناصرجدول المراجعة تلقائيًا بإنشاء بيانات الجدول الزمني والمعلومات من معايير  
النوع في نموذج  بالكل عنصر  تخزين كميات   النموذج    BIMنموذج في خصائص  باستخدام    لتقليل للسماح 

 الكمية.

 المنهجية و الخطوات: 

لتطوير النموذج الأولي    Dynamo 2.5.0.7580و    Autodesk Revit 2021.2تم استخدام   ▪
 . BIMلنظام القياس الكمي المستند إلى 

 www.ldppartners.comالمصدر:  

 لاعمال الالكتروميكانيكال   BIM( نموذج 5شكل )
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▪ Dynamo    امتداد برمجة مرئية مفتوح المصدر في يسمح للمستخدمين    Autodesk Revitهو 
يمكن  و(.  Autodesk   ،2021الذين ليس لديهم خلفية برمجة لتطوير الخوارزميات وتصور النتائج )

في  أيضاً    Dynamoتشغيل نصوص   ميزة    Autodesk Revitمباشرةً   Dynamoباستخدام 
Player   من فتح امتداد  أسرع وأسهلتعتبر  ، وهيDynamo . 

إلى ست عمليات رئيسية وفقًا للطريقة المقترحة. جميع    ينقسم   شرح تطوير نظام النموذج الأوليإن   ▪
، بما في ذلك    Revit API، باستثناء الأجزاء التي تتعلق بـ    BIMالعمليات عامة لأي منتج برمجي  

لتي تنشئ معايير جديدة لعناصر  والأجزاء ا  Revitالجزء الذي يدخل عناصر النموذج من نموذج  
 النموذج وتكتب البيانات إلى تلك المعايير. 

 

 تطوير نموذج نمذجة معلومات البناء:  4-3-1

إنشاء نموذج افتراضي للمبنى رقميًا بدقة وعند اكتماله، يجب أن يحتوي النموذج  تم    في هذه المرحلة
لدعم    (LOD)  350كانت هناك حاجة إلى    وعلى دقة هندسية وبيانات ذات صلة بمستوى عالٍ من التفاصيل  

 .الفعلية تطوير الجداول الزمنية التفصيلية اللازمة لتحقيق كميات البناء وتكاليفه

، كان لابد من فصل عناصر النموذج حسب الفئة والنوع لتحديد المعايير اللازمة لنمذجة    BIMعند تطبيق تقنية  
تسهل عملية تصميم وبناء أكثر تكاملاً ينتج عنها    بدورها  بيانات الجدول الفعلي عند تنفيذها بشكل مناسب، فهي

 لعالية التي تتطلب تكاليف تشغيل وصيانة أقل. لمباني ذات الجودة ا لو فوائد في الوقت والتكلفة للمشاريع

 

 دمج معلومات النموذج:  4-3-2

  Revitنموذج مع جميع المعلومات والبيانات الضرورية اللازمة لإنشاء جدول    دمج كل عنصرتم  
جميع البيانات البارامترية المتعلقة بكل عنصر نموذج ، وكذلك استخدام المعايير    و تحديد  دقيق من خلال تعيين

 المشتركة والعامة مع عناصر النموذج المعقدة للحصول على كل المعلومات اللازمة لبناء الجدول الزمني. 

 

 

 

 لمعلومات عناصر المبنى   BIM( نموذج 6شكل )

 المصدر: الباحث 
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 جداول معيارية:إنشاء   4-3-3

بعد دمج معلومات وبيانات كل عناصر النموذج، يتم تصميم و انشاء جداول معيارية بها البيانات   
 . النهائية واضافة اعمدة التكلفة ووحدة القياس والتكلفة الاجمالية واي معيار اخر مطلوب

 

 تطوير الصيغ الرياضية و المعادلات:  4-3-4

على العملة المختارة    في هذه المرحلة تم وضع الصيغ الرياضية والمعادلات لحساب التكلفة لكل عنصر بناءاً 
 ومقياس التكلفة المناسب بالمتر المربع او المكعب واضافة نسب التوريد والتركيب حسب كل عنصر. 

 

 

 ( الجدول المعياري لمعلومات عناصر المبنى 7شكل )

 المصدر: الباحث 

 ( اضافة الصيغ الرياضية والمعادلات 8شكل )

 المصدر: الباحث 
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 استخدام المعايير المجمعة:  4-3-5

 تثبيت المعايير المجمعة لكل المواد والعناصر بالمبنى  تم  المعادلات و في هذه المرحلة تم الانتهاء من جميع 

 

 

 

 عرض تصوري لبيانات الجدول الزمني:   4-3-6

 تم عمل الجدول الزمني لمرحلية التنفيذ لحساب تأثير التكلفة بناءا على ذلك 

 

 ( المعيار المجمع النهائي 9شكل )

 المصدر: الباحث 

 المصدر: الباحث 

 النموذج المستدام بعد اضافة المعلومات ( 10شكل )
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 مقارنة النموذج المستدام مع النموذج العادي:  4-3-7

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة واضافة الأسعار لجميع المواد والعناصر بالمبنى المستدام، تم تكرار النموذج  
المستخدم،   LEEDالافتراضي للمبنى مرة أخرى بعد الغاء وتعديل عناصر الاستدامة بالمبنى حسب معيار  

 ناصر الاستدامة المستخدمة في المبنى. وعمل المقارنة التالية لاحتساب الفرق في التكلفة لكل عنصر من ع

 

 عناصر المبنى العادي غير المستدام LEEDعناصر المبنى المستدام حسب متطلبات 

 السعر الكمية البند   
السعر  

 الإجمالي 
   السعر الكمية البند 

ط  الحوائ 
 الخارجية 

بالطوب    مباني 
سمك   الأسمنتي 

 سم   25
2,700 300 810,000   2,743 300 822,900 

مباني 
بالطوبالأسمنتي 

 سم    12سمك 
1,773 250 443,250   951 250 237,750 

العزل  
الحراري  
للحوائط  
 الخارجية 

صلبة   ألواح 
الحراري   للعزل 

للحوائط  
بسمك   الخارجية 

مادة    50 من  مم 
البولياستيرين  

التفاصيل   بحسب 
المخططات   من 

والمواصفات  
 الفنية 

926 85 78,710 Canceled   

اعمال   
التبليطات  

  و
الارضي 

 ات  

أرضيات  
يكون  سيراميك 
الأنبعاث   معدل 
بها  الكربوني 

 منخفض

435 438 190,313 
أرضيات   

  سيراميك
435 350 152,250 

المسطح   بالمتر 
وتركيب   توريد 

أرضيات  
بورسلين م يكون  
الأنبعاث   معدل 
بها  الكربوني 

 منخفض  

582 813 472,875 
أرضيات   

  بورسلين
582 650 378,300 

خرسانية    فرشة 
معدل   يكون 

الأنبعاث 
بها  الكربوني 

 منخفض  

187 1,250 233,750 
فرشة   

 خرسانية  
187 1,000 187,000 

 للمبنى المستدام والغير مستدام  BIM( مقارنة تكلفة نموذج 3جدول )
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أرضيات   
HDF   يكون

الأنبعاث   معدل 
بها  الكربوني 

 منخفض

610 469 285,938 
أرضيات   

HDF 
610 375 228,750 

الاعمال  
 الصحية 

نوع    مرحاض 
وطبقا   غربي  

للمخططات  
والمواصفات  

تدفق   ومعدل 
3.9  liters 

per flush 

30 6,960 208,800 

مرحاض   
طبقا  

للمخططات  
والمواصف 

 ات 

30 5,800 174,000 

مطبخ    حوض 
حسب   من 

المواصفات  
والمخططات  

تدفق   ومعدل 
5.30  liters 

per minute 

7 8,640 60,480 

حوض   
مطبخ  
حسب  

المواصفات  
والمخططا 

 ت 

7 7,200 50,400 

غسيل    حوض 
حسب   ايدى 

المواصفات  
والمخططات  

تدفق   معدل 
5.30  liters 

per minute 

36 5,400 194,400 

حوض  
غسيل ايدى  

حسب  
المواصفات  

والمخططا 
 ت  

36 4,500 162,000 

صرف   نقطة 
كابينة   مع  دش 
حسب   دشية 

المواصفات  
والمخططات  

تدفق   ومعدل 
6.17  liters 

per minute 

8 4,800 38,400 

نقطة   
صرف دش  
كابينة  مع 
حسب   دش 
المواصفات  

والمخططا 
 ت  

8 4,000 32,000 

حسب    بانيو 
المواصفات  

والمخططات   
تدفق   ومعدل 

6.17  liters 
per  minute 

13 8,400 109,200 

بانيو حسب  
المواصفات  

والمخططا 
 ت  

13 7,000 91,000 

 (BD) 
BIDET  
وحسب  

المواصفات  
والمخططات   

تدفق   ومعدل 

13 7,200 93,600 

(BD)  
BIDET 

حسب  
المواصفات  

  و
 المخططات 

13 6,000 78,000 
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5.30  liters 
per minute 

الأعمال  
الميكانيكية 

مياه   لخزان 
 الامطار 

1 
12,60
0 

12,600 

Canceled   

لزوم   مضخات 
المعالجة   المياه 
للعمل   )واحده 

وواحده  
قدرة    إحتياطى( 

40   
جالون/دقيقة  

قدم     140ورفع  
 حصان   3وقدرة 

1 
95,00
0 

95,000 

مضخات   
ثابت    تصريف 
مياة   لرفع 
حسب   الامطار  

المخططات   
 والمواصفات  

      

لزوم   مضخات 
مياة   غرفة 
قدرة    الامطار 

100   
جالون/دقيقة  

قدم     85ورفع  
 حصان   3وقدرة 

1 
110,0
00 

110,000 

معالجة   وحدة 
 WASTEمياه  

WATER 
TREATME

NT UNIT 

1 
65,00
0 

65,000 

اعمال  
الميكانيك 

 ة
تكييف    (
 و تهوية( 

تكييف   وحدات 
المنفصلة   الهواء 
بنظام   تعمل 
المباشر   التمدد 
الذى   النوع  من 
عليها   يركب 

مجارى  
السقف   هواءفوق 
الصناعى  حسب  

الموضح  
بالمخططات  

والمذكور  
بالمواصفات  

      

وحدات    
تكييف 
الهواء  

المنفصلة  
تعمل بنظام  

التمدد 
المباشر من  
الذى   النوع 

يركب  
عليها 

مجارى  
هواءفوق  

السقف  
الصناعى 

      



Hamdy Sadek Ahmed /Engineering Research Journal 174 (June 2022) AA25-AA44 

 

41AA 

 

ومعاملات الاداء  
 المطلوبة. 

حسب  
الموضح  
بالمخططا 

ت  
والمذكور  
بالمواصف 

 ات  

التبريد    طاقة 
كيلووات      4.0

مروحة   وسعة 
  190التغذية  

 ل/ث 

  
20,00
0 

20,000 

طاقة   
التبريد 

4.0  
   كيلووات  

وسعة  
مروحة  
التغذية 

 ل/ث  190

  16,000 16,000 

التبريد    طاقة 
كيلووات      5.3

مروحة   وسعة 
  270التغذية  

 ل/ث 

7 
26,25
0 

183,750 

طاقة   
التبريد 

5.3  
كيلووات    

وسعة  
مروحة  
التغذية 

 ل/ث  270

7 21,000 147,000 

التبريد    طاقة 
كيلووات      7.1

مروحة   وسعة 
  360التغذية  

 ل/ث 

2 
30,00
0 

60,000 

طاقة   
التبريد 

7.1  
كيلووات    

وسعة  
مروحة  
التغذية 

 ل/ث  360

2 24,000 48,000 

التبريد    طاقة 
كيلووات      8.8

مروحة   وسعة 
  450التغذية  

 ل/ث 

3 
37,50
0 

112,500 

طاقة   
التبريد 

8.8  
كيلووات    

وسعة  
  مروحة
التغذية 

 ل/ث  450

3 30,000 90,000 

التبريد    طاقة 
كيلووات      10.6

مروحة   وسعة 
  540التغذية  

 ل/ث 

3 
53,12
5 

159,375 

طاقة   
التبريد 
10.6  

كيلووات    
وسعة  

مروحة  
التغذية 

 ل/ث  540

3 42,500 127,500 
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التبريد    طاقة 
كيلووات      12.4

مروحة   وسعة 
  630التغذية  

 ل/ث 

2 
73,50
0 

147,000 

طاقة   
التبريد 
12.4  

كيلووات    
وسعة  

مروحة  
التغذية 

 ل/ث  630

2 58,800 117,600 

التبريد    طاقة 
كيلووات      17.6

مروحة   وسعة 
  900التغذية  

 ل/ث 

5 
87,31
3 

436,563 

طاقة   
التبريد 
17.6  

كيلووات    
وسعة  

مروحة  
التغذية 

 ل/ث  900

5 69,850 349,250 

تكييف   وحدة 
منفصله   هواء 
تعمل   حائطيه 
التمدد   بنظام 
حسب   المباشر 

الموضح  
بالمخططات  

والمذكور  
بالمواصفات  

ملات الاداء  ومعا
 المطلوبة. 

      

وحدة   
تكييف 
هواء  

منفصله  
حائطيه  

تعمل بنظام  
التمدد 

المباشر  
حسب  

الموضح  
بالمخططا 

ت  
والمذكور  
بالمواصف 

 ات  

      

التبريد    طاقة 
 كيلووات  3.5

2 
14,00
0 

28,000 

مرجع  
FCU-01  
وطاقة  

التبريد  
3.5  

 كيلووات 

2 11,200 22,400 

التبريد   ط اقة 
 كيلووات  5.3

12 
15,62
5 

187,500 

مرجع  
FCU-02  
وطاقة  

التبريد  
5.3  

 كيلووات 

12 12,500 150,000 

التبريد    طاقة 
 كيلووات  7.0

12 
18,12
5 

217,500 

مرجع  
FCU-03  
وطاقة  

التبريد  

12 14,500 174,000 
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7.0  
 كيلووات 

التبريد   ط اقة 
 كيلووات  8.8

2 
22,62
5 

45,250 

مرجع  
FCU-04  
وطاقة  

التبريد  
8.8  

 كيلووات 

2 18,100 36,200 

التبريد    طاقة 
 كيلووات  10.6

2 
26,06
3 

52,125 

مرجع  
FCU-05  
وطاقة  

التبريد  
10.6  

 كيلووات 

2 20,850 41,700 

مناولة    وحدة 
النقى    الهواء 
الموضح   حسب 

بالمخططات  
 والمواصفات  

      

Canceled   
مروحة   

 740التغذية
وطاقه   لتر/ثانية 

  19.5تبريد  
 كيلووات 

1 
263,1
25 

263,125 

طرد   مراوح 
حسب   الهواء 
في   المفصل 

المخططات  
والمذكور  

و   بالمواصفات 
القدرة   كثافة 

الكهربية 
 المطلوبة. 

      

مراوح  
طرد الهواء   

حسب  
المفصل في  
المخططات  
والمذكور  
بالمواصف 

 ات  

      

ل/    150بسعة   
 ث 

2 4,750 9,500 
بسعة   
ل/    150

 ث 
2 3,800 7,600 

 106,875 5,625 19 ث   /ل  35بسعة 
  35بسعة  

 ل/ ث 
19 4,500 85,500 

ل/    70بسعة    
 ث 

5 
10,00
0 

50,000 
  70بسعة    

 ل/ ث 
5 8,000 40,000 

ل/   900بسعة    
 ث 

1 
51,25
0 

51,250 
بسعة    

ل/    900
 ث 

1 41,000 41,000 
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على الجدول السابق، تبين وجود زيادة في التكلفة الأولية للمبنى المستدام عنه في نموذج المبنى العادي    بناءاً 
جنيه مصري تقريبا، مما تساعد هذه الدراسة في تحديد مواضع الزيادة في التكلفة    1,600,000مايقرب من  

هذه الزيادة سواء في تكاليف التشغيل أو    الكبيرة في النموذج المستدام ، ومن ثم طرح البدائل المختلفة لتعويض
 في البدائل التصميمية واختيار المواد والتجهيزات خلال المراحل المختلفة للتصميم. 

 

 النتائج  -5
 وتتلخص نتائج البحث في النقاط التالية: 

من مرحلة التنفيذ   في مشروعات المباني المستدامة بدءاً    BIMتوضيح الدور الرئيسي لنمذجة معلومات البناء   ▪
 وحتى مراحل التنفيذ والتشغيل.

في حساب تكلفة المباني المستدامة، مما يقوم به من    BIMالدافع الأكبر لاستخدام    هي  تعد تكلفة دورة الحياة ▪
 ك العنصر. تسجيل بيانات دورة حياة عناصر المبنى تفصيليا بداية من المادة الخام وحتى اهلا

بما يتيح من قدرات فائقة ودقيقة في قياس وتسجيل    في خفض تكلفة المباني المستدامة   BIMيساعد استخدام   ▪
تكاليف جميع عناصر المبنى وجميع تجهيزات الاستدامة مباشرة من الجهات المصنعة لها، وامكانية مراقبة  

 يمي.التكلفة على مدار مراحل التصميم وعند إجراء أي تعديل تصم
 
 التوصيات  -6

في تصميم المباني المستدامة بدءا من المراحل الأولى للتصميم لإمكانية التحكم   BIMيوصي الباحث باستخدام برمجيات  
ومراقبة التكلفة بشكل مستمر خلال مرحلة التصميم مما يعمل على سهولة اختيار البدائل التصميمية وعناصر المشروع 

تخفيض تكلفة المباني المستدامة  المختلفة بالتوافق مع ميزانية المشروع، كما يوصي الباحث بعرض البدائل الممكنة ل
 في تقييمها ومراقبة تكلفتها خلال مراحل التصميم المختلفة.  BIMبالاعتماد على برمجيات 
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